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NAROČNIK: 
EZTS GO 
EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE “OBMOČJE 
OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) 
IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” 
ULICA CADORNA 36 
I - 34170 GORICA 
ITALIJA 
 
 
 
 
 
 
 
NASLOV NAROČILA:  
ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO – SKLOP 1 
INFRASTRUKTURNE UREDITVE ZA REKREACIJSKO OBMOČJE V ZGORNJI VRTOJBI - KAMP 
VRTOJBA 
ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - 
projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa 
teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.  

CUP: B81B17000110007 CIG: 7689838F0D 

VZOREC POGODBE 
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EZTS GO 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje “Območje občin: Comune di Gorizia (I), 
Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” 
Ulica Cadorna 36 
I - 34170 Gorica 
Italija 
ki jo zastopa direktorica Dott. ssa. Sandra Sodini 
(v nadaljevanju »naročnik«) 
 
 
 
 
in 
 
 
 
.......... ....................., 
matična št.: ..........,  
davčna št.: ...........,  
TRR: ..........,  
ki ga zastopa .......... 
(v nadaljevanju »izvajalec«) 
 
 
 
skleneta 
 
 
 
 

POGODBO 

 
ZA IZVEDBO ČEZMEJNEGA PARKA SOČA-ISONZO – SKLOP 1 

CUP: B81B17000110007 CIG: 7689838F0D
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UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

(Uvodna določba) 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil objavil javno 
naročilo »ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO – SKLOP 1«, št ..........,  z dne .........., na osnovi 
katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran 
izvajalec. 
 
I. PREDMET POGODBE 

2. člen 
(Predmet pogodbe) 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena in infrastrukturna 
dela za potrebe čezmejnega parka Soča-Isonzo – sklop 1. Dela so opredeljena v popisu del, 
projektni dokumentaciji in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

3. člen 
(Priloge k pogodbi in Veljavna določila) 

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob 
upoštevanju naslednjih dokumentov: 

1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,  
2) projektne dokumentacije št ....., 
3) ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba), 
4) garancijskih dokumentov, 
5) podrobnega terminskega plana, 
6) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo, 
7) seznama odgovornega osebja, 
8) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila. 

 
V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen 
sestavni del. 
Izvajanje te pogodbe je, razen z določili, vsebovanimi v sami pogodbi in prilogah, urejeno še: 
a) z določili Zakonika izvedbenih odlokov za specifična določila iz Zakonika in na splošno z 
določili, ki se uporabljajo za pogodbe javne uprave, 
b) s Civilnim zakonikom in drugimi predpisi s področja pogodb zasebnega prava za področja, 
ki niso urejena z zgoraj navedenimi določili, 
c) s kodeksom ravnanja EZTS GO. 
Določila te pogodbe so avtomatsko nadomeščena, spremenjena oziroma razveljavljena v 
primeru obvezujočih določb zakonov oziroma uredb, ki začnejo veljati kasneje, pri čemer se 
v primeru, da pride do obvezujočih sprememb cen, ki so za EZTS GO ugodnejše, naročnik 
odpove vložitvi predloga za začetek postopka oziroma vlaganju ugovorov za začasno 
prekinitev oziroma odpoved obstoječega pogodbenega razmerja. 
V primeru nesoglasja oziroma nasprotij imajo razpisne listine in dokumenti, ki jih izdela EZTS 
GO prevladujoč značaj nad razpisnimi listinami in dokumenti, ki jih predloži izvajalec, razen 
morebitnih predlaganih izboljšav na predlog izvajalca, ki jih sprejme EZTS GO. 
 

4. člen 
(Obdelava osebnih podatkov) 

Stranki izjavita, da sta si medsebojno s pisnim obvestilom pred podpisom te pogodbe sporočili 
informacije v skladu s členom 13 UREDBE EU 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 
»varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov« o 
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obdelavi osebnih podatkov, posredovanih za izvajanje te pogodbe in da sta seznanjeni s 
svojimi pravicami na podlagi člena 7 navedene Uredbe. 
Za podatke v obdelavi pri zgoraj navedeni službi je upravljavec EZTS GO: info@euro-
go.eu. 
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov je mogoče kontaktirati na naslov elektronske pošte: 
info@euro-go.eu. 
Upravljavec izvajalca je __________: mail _______. 
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) je mogoče kontaktirati na naslov elektronske 
pošte __________. 
EZTS GO obdeluje podatke, ki so mu posredovani v zvezi z vodenjem te pogodbe in njenim 
ekonomskim ter administrativnim izvajanjem za izpolnjevanje pravnih obveznosti v zvezi s 
pogodbo ter za namene preučevanja in v statistične namene. S podpisom te pogodbe 
izvajalec izrecno dovoljuje objavo navedenih podatkov, ki se obdelujejo v anonimni 
obliki, na spletni strani http://www.euro-go.eu. 
Če bo obstajal namen dodatno obdelovati osebne podatke v druge namene, razen zgoraj 
omenjenih, bo pred nadaljnjo obdelavo posredovano naknadno obvestilo v zvezi z navedenim. 
Obdelava bo potekala avtomatsko in ročno ob upoštevanju določil člena 32 Uredbe GDPR 
2016/679 s področja varnostnih ukrepov, ki jih izvajajo osebe s posebnim dovoljenjem za 
namene izvajanja člena 29 Uredbe GDPR 2016/679. Opozarjamo, da bodo, ob upoštevanju 
načel zakonitosti, omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov v skladu s členom 5 
Uredbe GDPR 2016/679, vaši osebni podatki hranjeni toliko časa, kot bo potrebno za namene, 
za katere se osebni podatki zbirajo in obdelujejo. Stranki izjavita, da so podatki, posredovani 
s to listino, točni in verodostojni ter se vzajemno odvezujeta vsakršne odgovornosti za 
materialne napake pri njihovem izpolnjevanju oziroma za napake, ki bi bile posledica 
netočnega knjiženja podatkov v elektronskih in papirnatih arhivih. 
Izvajalec se obveže, da bo: 
- zagotavljal, da bo obdelava potekala ob celovitem spoštovanju veljavne zakonodaje in 
predpisov za zaščito osebnih podatkov, vključno - poleg navedene Uredbe GDPR 2016/679 - 
tudi z dodatnimi odločbami, uradnimi obvestili, splošnimi soglasji in odločitvami na splošno, 
ki jih izda združenje EZTS GO nadzorniku za varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju 
imenovan: "nadzornik"), 
- izvajal samo tisto funkcionalno potrebno obdelavo in obdelavo, povezano z izvajanjem 
pogodbenih storitev, združljivo z nameni, v katere so podatki zbrani, 
- podatkov ne bo posredoval tretjim državam oziroma mednarodnim organizacijam, 
- preverjal stalno usklajenost obdelave s predpisi s področja varnostnih ukrepov 
skladno z Uredbo 2016/679, da se na minimum zmanjša tveganje za njihovo izgubo ali 
uničenje, tudi naključno, za nedovoljen dostop, za nedovoljeno obdelavo oziroma za 
obdelavo, ki ni skladna z namenom zbiranja podatkov, 
- nima avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov iz člena 22(1) in (4) 
Uredbe EU 679/2016. 
Stranke bodo lahko kadar koli, v skladu s i členi od 15 do 22 Uredbe EU 2016/679, uveljavljale 
pravico: 
a) da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ali uveljavljate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; 
b) do popravka in izbrisa osebnih podatkov; 
c) do omejitve obdelave; 
d) do prenosljivosti podatkov oziroma da jih od upravljavca prejmete v strukturirani, splošno 
uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu 
upravljavcu brez omejitev; 
f) da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov kadar koli in tudi v primeru obdelave za 
neposredno trženje; 
g) da vložite pritožbo pri nadzornem organu. 
 
III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA 
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5. člen 

(Vrednost pogodbe) 
Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša: 
 

Vrednost del  EUR 
Stroški za varnost 

brez znižanja 
4.600,00 EUR 

SKUPAJ brez DDV   
+ DDV (22%)  EUR 

Skupaj z DDV  EUR 
 

z besedo cena z DDV v EUR: ........../100. 
 

Naročnik ima sredstva zagotovljena; infrastrukturne ureditve ki bo izveden v okviru 
evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih 
teritorialnih naložb – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg 
V-A Italija-Slovenija 2014-2020«. 
 
Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na 
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi in prilogah ponudbe izvajalca.  
 
Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do 
konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se 
sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega 
zakonika.  
V cene na enoto je vključen tudi strošek izvedbe projekta izvedenih del (PID). 
 

6. člen 
(Obračun del) 

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na 
osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. 
 
Rok za izstavitev mesečne situacije je predvidoma od prvega do petega v mesecu za pretekli 
mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku preko njegove nadzorne 
službe, kateri predloži dva originalna izvoda mesečnih situacij. 
 

7. člen 
(Zavrnitev spornega dela situacije) 

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v 
roku 15 dni od njegove predložitve nadzorni službi. 
 
Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku 
izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve 
naslednje situacije.  
 
Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, 
pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije. 
 

8. člen 
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(Neposredna plačila podizvajalcem) 
Izvajalec mora svojemu računu (mesečni situaciji in končni obračunski situaciji) obvezno 
priložiti mesečne situacije (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, če 
podizvajalec to zahteva. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da slednji na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to 
zahtevajo. Neposredna plačila podizvajalcem so za naročnika v tem primeru obvezna. 
 

9. člen 
(Rok za plačilo mesečne situacije) 

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih 
mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa in sicer v višini 95 % 
potrjene vrednosti. Preostalih 5% pa bo naročnik plačal skupaj s plačilom končnega obračuna.  
Za uradni dan prejema potrjene mesečne situacije oz. nespornega dela mesečne situacije se 
šteje dan, ko naročnik elektronski račun prejme v svoj elektronski sistem. 
 

10. člen 
(Rok za plačilo končnega obračuna) 

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni 
obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev 
bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna. 
 
Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko je le-ta prispel na vložišče 
naročnika, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani Komisije. 
 

11. člen 
(Zamudne obresti) 

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan 
izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 
 
 
IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 
 

12. člen 
(Uvedba v delo) 

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo po podpisu pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti 
takoj po uvedbi z delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno 
odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov. 
 
V roku 7 dni po podpisu te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in 
potrditev naročniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za 
varno delo ter seznam odgovornega osebja ter dokazilo o zavarovanju gradbišča.  
 

13. člen 
(Rok za dokončanje del) 

Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s terminskim planom in 
dela zaključiti najkasneje v roku 180 dni od uvedbe v delo.  
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Dela se štejejo za dokončana, ko je uspešno izvedena končna primopredaja.  
 
V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te 
pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, vključno z 
morebitno škodo zaradi nepridobitve sofinancerskih sredstev. 
 

14. člen 
(Podaljšanje roka za dokončanje del) 

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko 
vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti 
naročnika in nadzorno službo. Izvajalec je dolžan uvesti večizmensko delo z namenom 
doseganja roka. 
 

15. člen 
(Obvestilo o dokončanju del) 

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu 
skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo (projekt izvedenih del 
(PID) – arhitektura, gradbena konstrukcija, električne instalacije, strojne instalacije, zunanje 
ureditve), dokazilo o zanesljivosti objekta, izkaz požarne varnosti, geodetski posnetek 
izvedenega stanja ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in 
gradbenim dovoljenjem) ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, 
navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…). 
 
Dokumentacija mora biti pripravljena v obliki in vsebini, da bo zadostovala za vpis v evidence 
katastrske gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodijo državni organi ali upravljavci 
posamezne infrastrukture. Dokumentacija mora biti predložena v šestih tiskanih izvodih in v 
enem izvodu v elektronski obliki na CD/DVD/USB, ki vsebuje dokumentacijo v DWG, DOC in 
PDF formatu. Strošek priprave celotne dokumentacije je vključen v enotne cene vseh postavk 
popisov del in se ne obračunava posebej. 
 

16. člen 
(Predhodni kakovostni in kvantitativni pregled) 

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, 
Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz 
predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede predhodni kakovostni in kvantitativni 
pregled.  
 
Po opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše 
interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega predhodnega 
kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. 
pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom. 
 
Po uspešno opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu izvajalec pri 
pristojnem upravnem organu vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to 
potrebno za uporabo objekta. Naročnik bo izvajalcu po potrebi dal tudi pooblastilo za vložitev 
zahteve. Vse stroške, ki nastanejo v postopku tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja, 
krije izvajalec in so vključeni v enotne cene vseh postavk popisov del in se ne obračunavajo 
posebej. 
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17. člen 
(Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja) 

Dolžnost pridobitve uporabnega dovoljenja je na strani izvajalca. Na zahtevo izvajalca bo 
naročnik izvajalcu podal pooblastilo za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Izvajalec je dolžan o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti naročnika. Pri izvedbi 
tehničnega pregleda mora biti navzoč predstavnik izvajalca.  
 
V primeru, da se pri tehničnem pregledu ugotovi morebitne napake, nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti gradbenih del ali druge neskladnosti z gradbenim dovoljenjem ali veljavno 
zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: pomanjkljivosti), je izvajalec dolžan v roku, ki ga določi 
naročnik, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti.  
 
Po odpravi vseh pomanjkljivosti je dolžan izvajalec v dogovorjenem roku naročniku predložiti 
obvestilo o odpravi pomanjkljivosti ter morebitna dokazila ter izvesti vse potrebne ukrepe za 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je izvajalec dolžan naročnika obvestiti o pridobljenem 
uporabnem dovoljenju in z njim uskladiti datum izvedbe končne primopredaje. 
 

18. člen 
(Končna primopredaja) 

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da so dela končana, Komisija 
za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov 
pogodbenih strank in nadzora, izvede končno primopredajo.  
 
Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da 
naročnik nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, 
nobenih pripomb.  
 
V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene 
pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve 
primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh. 
 
Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali 
nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le 
vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški 
gradbišča do uspešne končne primopredaje objekta bremenijo izvajalca.  
 

19. člen 
(Končni obračun) 

Po uspešni končni primopredaji izvajalec nadzorni službi predloži osnutek končnega obračuna, 
ki mora vsebovati naslednje elemente: 
 vrednost izvedenih del, 
 do sedaj izvršena plačila izvajalcu, 
 končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna 

in glede na vrednost zadržanih sredstev, 
 podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od 

strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja. 
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V roku 15 dni od predložitve končnega obračuna nadzorni službi, ga le-ta pregleda in potrdi.  
 
Na podlagi potrjenega osnutka končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končni obračun 
in predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko 
zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna. 
 
Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.  
 
V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

20. člen 
(Obveznosti naročnika) 

Naročnik se zavezuje, da bo: 
 po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero 

razpolaga; 
 sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo; 
 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 
 sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 

delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije, 
 izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.  
 

21. člen 
(Obveznosti izvajalca) 

Izvajalec se zaveže, da bo: 
 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, 

ki urejajo izvajanje tovrstnih del, 
 na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo 

materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev 
varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

 v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki 
veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o 
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih 
odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

 vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki 
jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo 
dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije, 

 med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in 
ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici 
gradbišča, 

 vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s 
Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni 
nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo 
obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa 
izvajalcu, 
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 opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za 
posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov; 

 ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), da bo upošteval 
varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb 
in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji, 

 v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del, 
 v ponudbene cene vključil vsa pripravljalna dela, pomožna dela in transporte, 
 upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, 

soglasodajalcev, 
 kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in 

njegovega odgovornega nadzornika, 
 po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja 

gradbenih del po tej pogodbi, 
 pred začetkom del fotografsko posnel stanje ceste in okoliških objektov, 
 zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in 

prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 
škode na lastnini naročnika ali drugih oseb, 

 vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške 
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi, 

 zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil 
zavarovalno polico v skladu z 11. členom pogodbe, 

 pripravil vse podloge za kakovostni prevzem in vpis v uradne evidence, 
 pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze, 
 izdelal projekt izvedenih del, 
 zagotovil, da ne bo moten dostop do ostalih objektov v soseščini lokacije izvajanja del  
 izvajal dela v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo, 
 V celotnem obdobju izvedbe del postaviti deloviščno tablo z logotipom naročnika in 

logotipom projekta ter ob zaključku del postaviti spominsko tablo z navedbo logotipa 
projekta in navedbo o sofinanciranju del iz Programa Interreg ITA-SLO, kot je določeno v 
navodilih za informiranje in obveščanje javnosti, v skladu s točko 2.2 priloge XII Uredbe 
(CE) št. 1303/2013 in Priročnikom o upravičenosti izdatkov ter skladno z določili 
komunikacijske strategije Programa Interreg ITA-SLO, letnimi načrti in Navodili za 
uporabo celostne grafične podobe.   

22. člen  
(Obveznosti s področja sledljivosti finančnih tokov) 

V skladu in za namene po 8. odst. 3. čl. Zakona št. 136 z dne 13. avgust 2010 se izvajalec 
obveže, da bo dosledno spoštoval zgoraj navedena določila glede obveznosti, povezanih s 
sledljivostjo finančnih tokov. Ob nespremenjeni možnosti odpovedi na podlagi te pogodbe 
skladno z določili odst. 9 bis 3. čl. Zakona 136/2010, neuporaba bančnega ali poštnega 
nakazila pri finančnih transakcijah oziroma neuporaba drugih ustreznih instrumentov za 
zagotavljanje celovite sledljivosti plačilnih postopkov, predstavlja razlog za odpoved te 
pogodbe. Izvajalec se za namene po drugi povedi 8. odst. 3. čl. Zakona 136/2010 obveže, da 
bo v pogodbe, podpisane s podizvajalci oziroma podpogodbeniki vnesel ustrezno določilo, 
sicer je pogodba absolutno nična, s katerim vsakdo izmed navedenih prevzema obveznosti 
glede sledljivosti finančnih tokov v skladu z navedenim zakonom. 
Izvajalec se obveže in zagotavlja, da bo v pogodbe, podpisane s podizvajalci in 
podpogodbeniki vneseno določilo, na podlagi katerega neuporaba bančnega ali poštnega 
nakazila oziroma drugih ustreznih instrumentov za zagotavljanje celovite sledljivosti plačilnih 
postopkov, predstavlja razlog za odpoved pogodbe. 
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Izvajalec, podizvajalec ali podpogodbenik, ki se seznani z neizpolnjevanjem obveznosti glede 
finančne sledljivosti s strani nasprotne pogodbene stranke, skladno z zgoraj navedenim 
predpisom, je dolžan o tem takoj obvestiti EZTS GO in Prefekturo - Območno vladno službo za 
Pokrajino Gorica. 
EZST GO bo preveril, da je v podizvajalske pogodbe vneseno ustrezno določilo, s katerim 
podizvajalec prevzame obveznost sledljivosti finančnih tokov v skladu z zgoraj navedenim 
zakonom, sicer je takšna pogodba nična. 
Pri pogodbah o poddobavi se izvajalec obveže, da bo združenju EZTS GO, poleg informacij na 
podlagi pete povedi 2. odst. 105. čl. Zakonika, posredoval tudi ustrezno izjavo, podano v 
skladu z Odlokom predsednika republike št. 445 z dne 28. december 2012, s katero potrdi, da 
je bilo v ustrezno podpogodbo vneseno določilo, s katerim podizvajalec prevzame obveznosti 
glede sledljivosti finančnih tokov v skladu z zgoraj navedenim zakonom, sicer je pogodba 
absolutno nična. Stranki sta soglasni, da si EZTS GO pridrži pravico do vzorčnega preverjanja 
verodostojnosti potrdil v zvezi z zgoraj navedenim in lahko glede tega zahteva predložitev 
sklenjenih podpogodb in glede na rezultat izvedenega preverjanja sprejme vse najustreznejše 
odločitve v skladu z zakonom in pogodbo. 
Če se spremenijo podatki o tekočih računih in osebah, pooblaščenih za poslovanje z njimi, je 
izvajalec o tem dolžan obvestilo podati takoj oziroma najkasneje v sedmih dneh. Če takšno 
obvestilo ni podano, izvajalec med drugim ni upravičen do vlaganja ugovorov glede 
morebitnih zamud pri plačilu niti v zvezi z že izvedenimi plačili. 
V primeru odstopa terjatev veljajo določila točke 4.9 sklepa št. 4 z dne 7. julija 2011 
ukinjenega organa za nadzorstvo nad javnimi pogodbami (danes ANAC). 
 
VI. GARANCIJE 

23. člen  
(Vrste garancij) 

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije: 
 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti: polica št. ______ izdana dne ____ banka/zavarovalnica______ 
 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v 

garancijskem roku. 
 

24. člen  
(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti) 

 
Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, 
kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV in 
z veljavnostjo še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del. 
 
V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije 
v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija 
veljala še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša 
veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik 
unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno 
izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji: 
 če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 
 če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil 

soglasja s strani naročnika; 
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 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 
 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali 
 če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo. 

 
25. člen 

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je deset (10) 
let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse 
pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.  
 
Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno 
ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca 
garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z 
DDV) po tej pogodbi.  
 
Izvajalec lahko namesto enkratne garancije za celotno zahtevano obdobje, večkrat predloži 
triletno bančno garancijo za odpravo napak, ki jo mora vsakič najkasneje 10 dni pred 
potekom veljavnosti, nadomestiti z novo bančno garancijo z veljavnostjo nadaljnjih treh let 
oz. do izteka garancijske dobe, podaljšano za en dan. V primeru, da izvajalec v roku ne 
predloži nove bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak, lahko naročnik unovči 
vsakič veljavno garancijo za odpravo napak. 
 
To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti 
garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča 
istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku 
njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.  
 

26. člen 
(Zamenjani deli v garancijski dobi) 

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. 
Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju 
napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.  
 

27. člen 
(Skrite napake) 

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki je pri 
prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej 
obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita. 
 
Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča 
namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od 
izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do 
povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel. 
 
Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v 
projektni dokumentaciji. 
 
VII. PODIZVAJALCI 
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28. člen 
(Nominirani podizvajalci) 

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. 
Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna. 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z 
navedbo podizvajalcev v OBR-Ponudba iz ponudbene dokumentacije izvajalca z dne 
____________.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z 
obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan 
obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če 
podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo 
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 
postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.  
  
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.  
 
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
  
Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje 
v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh 
podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. 
 

29. člen 
(Odgovornost za podizvajalca) 
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Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in 
naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in 
pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

 
30. člen  

(Predstavniki) 
Predstavniki naročnika: 

- skrbnik pogodbe s strani naročnika: ___________________, 
- odgovorni nadzornik: __________________. 

 
Predstavniki izvajalca: 

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________, 
- odgovorni vodja del: ___________________. 

 
IX. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA 

31. člen 
(Višina pogodbene kazni)  

V primeru, da naročnik ob ugotovljeni zamudi takoj ne odstopi od pogodbe, je izvajalec 
naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan 
zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še 
stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje. 
 
Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za 
poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
X. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE 
 

32. člen 
(Razlogi na strani naročnika) 

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del. V 
tem primeru je naročnik izvajalcu dolžan plačati izključno strošek že opravljenih del, 
potrjenih s strani nadzorne službe. Naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, 
izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode. 
 

33. člen 
(Razlogi na strani izvajalca) 

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če: 
 izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi 

za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom, 
 izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu 

nadzorne službe, 
 pride do spremenjenih okoliščin, 
 izvajalec ne izvaja del skladno z gradbenim dovoljenjem 
 iz razloga navedenega v VII. poglavju (Podizvajalci) te pogodbe, 
 izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe. 
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V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela 
in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni 
in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane 
garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene 
vrednosti. 
 

34. člen 
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost) 

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in 
dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali 
vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner 
oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. 
 
 

35. člen 
(Predčasno prenehanje pogodbe) 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali če 
bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek, 
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s 
kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. 
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu 
izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo 
pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in 
unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % 
od pogodbene vrednosti. 
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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36. člen 

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo) 
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti 
sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej 
pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri razlagi pogodbe upošteva pravo Republike 
Slovenije. Za vsa vprašanja, ki niso izrecno urejena v pogodbi ali zakonodaji Republike 
Slovenije, se uporablja pravo Republike Italije. 
 

37. člen 
(Protikorupcijska klavzula) 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za:  
 pridobitev posla ali  
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
38. člen 

(Obličnost pogodbe, davčne obveznosti, stroški pogodbe) 
Pogodba je sklenjena v elektronski obliki v skladu s 14. odst. 23. člena Zakonika v povezavi s 
6. čl. UZM  št. 145 z dne 23. decembra 2013, pretvorjenega z Zakonom št. 9 z dne 21. 
februarja 2014. 
Stroške sklenitve te pogodbe krije izvajalec, vključno s stroški registracije v primeru uporabe 
in vse druge davčne dajatve. Taksa za koleke znaša EUR 16,00 na vsake štiri strani te listine.  
Izvajalec izjavlja, da se obravnavane storitve izvajajo pri poslovanju podjetja in da gre za 
posle, na katere se obračuna DDV, ki ga je izvajalec dolžan plačati s pravico do povračila v 
skladu z Odlokom predsednika. Posledično se na to pogodbo obračuna registrska taksa v fiksni 
višini v skladu s 40. čl. Odloka predsednika republike št. 131/86, pri čemer vse stroške v zvezi 
s tem krije izvajalec. 
Stranki te pogodbe dovoljujeta obdelavo njunih osebnih podatkov skladno z veljavnim 
zakonom. Navedeni podatki se lahko vnašajo v baze podatkov, elektronske arhive in 
telematske sisteme samo za namene in postopke, povezane s to pogodbo in ustrezne s tem 
povezane davčne postopke. 

39. člen 
(Končna določba) 

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v 
zahtevanem roku predloži zavarovanje dobre izvedbe. Ta pogodba je sestavljena štirih (4) 
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.  
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Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti 
oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih 
garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več. 
 
...., ..... ......., ..... 
Št.: ..... Št.: ..... 
 
Ta pogodba je sestavljena na elektronskem nosilcu in podpisana z elektronskima podpisoma 
obeh pogodbenih strank. 
 
GECT GO 
Elektronsko podpisala Sodinijeva v skladu z ZO št. 82 z dne 7. marca 2005 in z Odlokom 
predsednika ministrskega sveta z dne 22. februarja 2013 z n.s.d. 
 
IZVAJALEC 
Elektronsko podpisal ___________  v skladu z ZO št. 82 z dne 7. marca 2005 in z Odlokom 
predsednika ministrskega sveta z dne 22. februarja 2013 z n.s.d. 
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COMMITTENTE: 
GECT GO 
GRUPPO EUROPEO COOPERAZIONE TERRITORIALE “TERRITORIO DEI 
COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) 
E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” 
VIA CADORNA, 36 
I - 34170 GORIZIA 
ITALIA 
 
 
 
 
TITOLO DELL’APPALTO:  
PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 
OPERE INFRASTRUTTURALI PER L’AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA 
da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal 
“Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.  

CUP: B81B17000110007 CIG: 7689838F0D 

SCHEMA DI 
CONTRATTO 
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Il 
GECT GO 
Gruppo Europeo Cooperazione Territoriale “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), 
Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” 
Via Cadorna, 36 
I - 34170 Gorizia 
Italia 
Rappresentato dal Direttore dott.ssa Sandra Sodini 
(di seguito: Committente) 
 
e  
 
.......... ....................., 
Matricola n. ..........,  
Codice fiscale ...........,  
C/C: ..........,  
Rappresentato da ......... 
(di seguito: Appaltatore) 
 
stipulano il seguente 
 

CONTRATTO 

 
DI ESECUZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER L’AREA RICREATIVA 

DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA 
CUP: B81B17000110007 CIG 7689838F0D
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NORME GENERALI 
Articolo 1 

(Norma generale) 
Le parti convengono in premessa che il Committente ha pubblicato sul Portale degli appalti 
pubblici l’avviso di gara dal titolo “OPERE INFRASTRUTTURALI PER L’AREA RICREATIVA DI 
VRTOJBA – CAMP VRTOJBA”, n. ............... del ............. in relazione al quale è stato 
selezionato l’Appaltatore mediante determina di aggiudicazione sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
II. OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
Articolo 2 

(Oggetto del contratto) 
Con il presente contratto il Committente affida e l’Appaltatore accetta l’esecuzione degli 
interventi edili ed infrastrutturali ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali per 
l’area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba. Gli interventi previsti sono specificati capitolato 
tecnico dei lavori, nella documentazione di progetto e nella documentazione di gara. 
 

Articolo 3 
(Allegati al contratto e norme regolatrici) 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui all’art. 2 sulla base del presente contratto 
e in conformità ai seguenti documenti: 

9) Documentazione di gara 
10) Documentazione di progetto n. ... 
11) Offerta dell’Appaltatore del ... (di seguito: Offerta), 
12) Documenti di garanzia, 
13) Cronoprogramma dettagliato dei lavori, 
14) Piano di organizzazione in cantiere, piano degli interventi per la sicurezza in cantiere, 
15) Elenco del personale autorizzato, 
16) Autorizzazione rilasciata dai subappaltatori per il pagamento diretto dei corrispettivi. 

 
I documenti riportati nel precedente paragrafo sono allegati come parte integrante del 
presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e 
nei suoi allegati: 
a) dalle disposizioni del Codice, dei decreti attuativi di specifiche norme del codice stesso e, 
in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 
privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
c) dal codice etico e di comportamento del GECT GO. 
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per 
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in 
vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano 
modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il GECT GO, l’Appaltatore rinuncia a 
promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto 
contrattuale in essere. 
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal GECT 
GO prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di 
eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal GECT GO. 
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Articolo 4 
(Trattamento dei dati personali) 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tramite informativa scritta e prima 
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla 
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati” circa il trattamento dei dati personali conferiti per 
l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in 
virtù dell’art. 7 della citata normativa. 
Il Titolare del trattamento è il GECT GO: info@euro-go.eu. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo mail: info@euro-
go.eu. 
Il Titolare del trattamento dell’appaltatore è____: mail______. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è _______. 
Il GECT GO tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica 
ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi 
nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma 
anonima, tramite il sito internet http://www.euro-go.eu. 
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa 
da quella indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva 
informazione in merito. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Si 
segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i reciproci dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 
stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
L’Appaltatore si obbliga a: 
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché 
della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato GDPR 2016/679 
– anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in 
genere emessi dal GECT GO garante per la protezione dei dati personali (nel seguito 
“Garante”); 
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 
- non trasferire i dati in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di 
sicurezza di cui al GDPR 2016/679 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di 
distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 
- non adottare alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
In ogni momento, le parti potranno esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
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d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e tra smetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
III. IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Articolo 5 
(Importo contrattuale) 

L’importo totale delle opere contrattuali di cui all’art. 2 del presente contratto ammonta a: 
 

Importo lavori  € 
Oneri della 

sicurezza non 
soggetti a ribasso 

4.600,00 € 

TOTALE IVA 
esclusa 

 € 

+ IVA (22%)  € 
Totale IVA 

inclusa 
 € 

 
Per esteso, importo in euro IVA inclusa: ........../00. 

 
Il Committente dispone delle seguenti risorse: infrastrutture da svolgersi all’interno del 
progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione 
territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 
 
Il prezzo contrattuale viene calcolato in base alle opere effettivamente eseguite e alle 
quantità definite a misura in riferimento ai prezzi indicati nell’Offerta e negli allegati 
all’Offerta dell’Appaltatore.  
 
I prezzi unitari per i lavori contrattuali, per eventuali lavori in eccesso, per lavori imprevisti e 
aggiuntivi restano fissi e invariati fino alla conclusione dell’opera, inclusa l’imposta di legge. 
L’Appaltatore e il Committente convengono che l’Appaltatore non potrà applicare 
sovrapprezzi nemmeno ai sensi dell’art. 655 del Codice delle obbligazioni sloveno.  
 
I prezzi unitari sono comprensivi anche dei costi di realizzazione del progetto (stato di 
consistenza) delle opere realizzate (PID). 
 

Articolo 6 
(Rendicontazione dei lavori) 

I lavori eseguiti sono rendicontati mensilmente. L’Appaltatore redige mensilmente gli stati di 
avanzamento dei lavori in riferimento alle opere effettivamente eseguite e approvate 
dall’organo di controllo/direttore dei lavori. 
 
La presentazione dello stato di avanzamento mensile avviene in genere tra il primo e il quinto 
giorno del mese per il mese precedente. L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente 
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lo stato di avanzamento dei lavori mensile per il tramite dell’organo di controllo/direttore 
dei lavori, al quale consegna lo stato di avanzamento mensile in due copie originali. 
 

Articolo 7 
(Rifiuto della parte contestata dello stato di avanzamento) 

L’organo di controllo e il Committente possono rifiutare in parte o in tutto lo stato di 
avanzamento mensile entro 15 giorni dalla presentazione dello stesso all’organo di controllo. 
 
Per le lavorazioni non riconosciute dello stato di avanzamento l’Appaltatore è tenuto a 
rilasciare una nota di credito al Committente prima del pagamento delle lavorazioni 
riconosciute dello stato di avanzamento. Le parti devono armonizzare le lavorazioni non 
riconosciute dello stato di avanzamento in questione prima della presentazione del successivo 
stato di avanzamento.  
 
Il Committente è tenuto a liquidare le lavorazioni riconosciute dello stato di avanzamento 
entro il termine previsto dal presente contratto, previo rilascio della nota di credito relativa 
alle lavorazioni non riconosciute dello stato di avanzamento in oggetto. 
 

Articolo 8 
(Pagamenti diretti ai subappaltatori) 

L’Appaltatore è tenuto ad allegare alla propria fattura (allo stato di avanzamento mensile e 
al conto finale) anche gli stati di avanzamento (le fatture) dei propri subappaltatori, che 
devono essere precedentemente approvati, qualora il subappaltatore lo richieda.  
 
Con la firma del presente contratto l’Appaltatore autorizza il Committente a procedere al 
pagamento diretto dei subappaltatori, qualora questi lo richiedano, sulla base della fattura o 
dello stato di avanzamento approvati. In questo caso il pagamento diretto dei subappaltatori 
è obbligatorio per il Committente. 
 

Articolo 9 
(Termine per il pagamento dello stato di avanzamento mensile) 

Il Committente è tenuto a pagare l’Appaltatore o i subappaltatori per le lavorazioni 
riconosciute degli stati di avanzamento approvati dall’organo di controllo entro 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento ufficiale della fattura, nello specifico per il 95% dell’importo 
approvato. Il Committente è tenuto a liquidare il restante 5% all’atto del pagamento del 
conto finale.  
Come data ufficiale di ricevimento dello stato di avanzamento mensile o dello stato di 
avanzamento mensile non contestato si considera la data di ricezione della fattura 
elettronica nel sistema informatico del Committente. 
 

Articolo 10 
(Termine per il pagamento del conto finale) 

Il Committente è tenuto a pagare l’Appaltatore o il subappaltatore per lo stato di 
avanzamento finale o il conto finale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento ufficiale della 
fattura. La mancata tempestiva presentazione della fideiussione bancaria o dell’assicurazione 
cauzionale sospende il termine per il pagamento del conto finale. 
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Come data ufficiale di ricevimento del conto finale si considera la data di presentazione del 
conto presso il protocollo del Committente, e comunque entro e non oltre 15 giorni 
dall’approvazione dello stesso da parte della Commissione. 
 

Articolo 11 
(Interessi di mora) 

In caso di ritardo nel pagamento dello stato di avanzamento dei lavori o del conto finale il 
Committente è tenuto a versare all’Appaltatore e/o al subappaltatore gli interessi di mora 
maturati. 
 
IV. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Articolo 12 
(Consegna dei lavori) 

La consegna dei lavori da parte del Committente è prevista subito dopo la sottoscrizione del 
contratto. L’Appaltatore è tenuto a iniziare la realizzazione delle opere subito dopo la 
consegna dei lavori. Il termine per la consegna dei lavori e il termine per l’inizio dei lavori 
può essere consensualmente prorogato in caso di eventi eccezionali e giustificati. 
 
Entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore è tenuto a 
predisporre e sottoporre alla verifica e all’approvazione del Committente il cronoprogramma 
dettagliato dei lavori, il piano di organizzazione in cantiere, il piano di sicurezza in cantiere e 
l’elenco del personale autorizzato nonché l’attestazione di assicurazione del cantiere.  
 

Articolo 13 
(Termine per l’ultimazione dei lavori) 

L’Appaltatore è tenuto a procedere con la realizzazione di tutte le opere di cui al capitolato 
speciale d'appalto ed al computo metrico estimativo ai sensi del cronoprogramma e a 
ultimarle entro 180 giorni dalla consegna dei lavori.  
 
I lavori si considerano ultimati all’atto del buon esito della presa in consegna finale.  
 
In caso di superamento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori imputabile 
all’Appaltatore, mediante sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore si impegna a 
rispondere materialmente al Committente per i danni che ne conseguono, inclusi gli eventuali 
danni derivanti dalla mancata assegnazione dei cofinanziamenti. 
 

Articolo 14 
(Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori) 

Qualora dovessero verificarsi circostanze che in fase di sottoscrizione del contratto non erano 
prevedibili e potrebbero influire sulle tempistiche di attuazione dei lavori, l’Appaltatore è 
tenuto a informare tempestivamente il Committente e l’organo di controllo. L’Appaltatore è 
tenuto a organizzare i lavori a turni per rispettare il termine concordato. 
 

Articolo 15 
(Comunicazione di ultimazione dei lavori) 

Una volta ultimati tutti i lavori, l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente 
l’avvenuta ultimazione delle opere e consegnare contestualmente tutta la documentazione 
tecnica necessaria (progetto delle opere realizzate - PID, progetto architettonico, progetto 
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strutturale, progetto delle installazioni elettriche, progetto delle installazioni meccaniche, 
interventi esterni – stato di consistenza delle opere realizzate), l’attestato di affidabilità 
dell’opera, l’attestato di sicurezza antincendio, il rilievo geodetico delle opere realizzate e 
altri dati, documenti e attestati ai sensi della legislazione vigente e del permesso a costruire) 
nonché la restante documentazione in lingua slovena (attestati, certificati, istruzioni di 
manutenzione e utilizzo, certificati di garanzia...). 
 
La documentazione deve essere prodotta in forma e sostanza tale da consentire l’iscrizione 
delle infrastrutture pubbliche realizzate nei registri catastali presso gli organi statali o i 
gestori delle singole infrastrutture competenti. La documentazione deve essere consegnata in 
sei copie cartacee e in una copia in formato elettronico su CD/DVD/USB contenente la 
documentazione in formato DWG, DOC e PDF. I costi di predisposizione della documentazione 
sono inclusi nel prezzo unitario di tutte le voci contenute nel capitolato speciale d'appalto e 
nel computo metrico estimativao e non sono rendicontatili a parte. 
 

Articolo 16 
(Sopralluogo preventivo) 

A seguito della consegna della documentazione tecnica necessaria e della comunicazione di 
ultimazione dei lavori, la Commissione per la presa in consegna e il rendiconto dei lavori (di 
seguito: Commissione) composta dai rappresentanti delle parti contraenti e dell’organo di 
controllo effettua un sopralluogo qualitativo e quantitativo delle opere eseguite.  
 
A seguito del sopralluogo qualitativo e quantitativo delle opere la Commissione sottoscrive il 
verbale interno di ultimazione dei lavori. Se il sopralluogo qualitativo e quantitativo delle 
opere non dovesse andare a buon fine, l’Appaltatore è tenuto a rimuovere i vizi o i difetti 
riportati nel verbale. 
 
A seguito del buon esito del sopralluogo qualitativo e quantitativo delle opere, l’Appaltatore 
presenta la richiesta per il rilascio del certificato di agibilità presso l’organo competente, se 
necessario ai fini dell’utilizzo dell’opera. Se necessario, il Committente fornirà 
all’Appaltatore la delega per la presentazione della richiesta. Tutti i costi emersi in fase di 
collaudo tecnico e di rilascio del certificato di agibilità sono a carico dell’Appaltatore, sono 
inclusi nel prezzo unitario di tutte le voci inserite nell’inventario dei lavori/capitolato tecnico 
e non sono rendicontatili a parte. 
 

Articolo 17 
(Collaudo tecnico e rilascio del certificato di agibilità) 

L’obbligo di acquisizione del certificato di agibilità è a carico dell’Appaltatore. Su richiesta 
dell’Appaltatore, il Committente fornirà all’Appaltatore la delega per il rilascio del 
certificato di agibilità. 
 
L’Appaltatore è tenuto a informare il Committente della data di collaudo tecnico dell’opera. 
Alla fase di collaudo tecnico deve essere presente un rappresentante dell’Appaltatore.  
 
Qualora dal collaudo tecnico dovessero emergere errori, vizi o difetti alle opere o altre 
incongruenze rispetto al permesso a costruire o alla legislazione vigente (di seguito: vizi), 
l’Appaltatore è tenuto a rimuoverli entro il termine individuato dal Committente.   
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Una volta rimossi tutti i vizi, l’Appaltatore consegna al Committente entro il termine 
prestabilito la comunicazione di rimozione dei vizi ed eventuali altre prove documentali e 
avvia tutte le procedure necessarie per il rilascio del certificato di agibilità. 
 
A seguito del rilascio del certificato di agibilità l’Appaltatore informa il Committente 
dell’avvenuto rilascio del predetto certificato e concorda con il Committente la data di presa 
in consegna finale dell’opera. 
 

Articolo 18 
(Presa in consegna finale) 

A seguito della consegna di tutta la documentazione tecnica necessaria e della comunicazione 
di ultimazione delle opere la Commissione per la presa in consegna e il rendiconto dei lavori 
(di seguito: Commissione) composta dai rappresentanti delle parti contraenti e dell’organo di 
controllo procede con la presa in consegna finale.  
 
La presa in consegna finale si considera andata a buon fine nel momento in cui nel verbale di 
presa in consegna finale il Committente dichiara di non avere osservazioni circa i contenuti e 
le quantità delle opere realizzate e della documentazione presentata.  
 
Qualora al momento della presa in consegna finale dovessero emergere vizi non sostanziali 
all’opera eseguita, le parti contraenti possono concordare che ciò non comporterà la 
sospensione della presa in consegna finale e individuare un termine ragionevole per la loro 
rimozione. 
 
Se il verbale dovesse contenere reclami o un elenco delle opere non ultimate, non realizzate 
o di scarsa qualità, la consegna finale non può considerarsi andata a buon fine. L’eventuale 
verbale di consegna contenente osservazioni può fungere solo da indirizzo e supporto 
all’Appaltatore per un tempestivo raggiungimento degli obblighi contrattuali. Tutti i costi di 
cantiere fino alla buona riuscita della presa in consegna finale dell’opera sono a carico 
dell’Appaltatore.  
 

Articolo 19 
(Conto finale) 

A seguito del buon esito della presa in consegna finale dell’opera, l’Appaltatore consegna 
all’organo di controllo la bozza di conto finale contenente i seguenti elementi: 
 valore delle opere realizzate, 
 pagamenti dei corrispettivi eseguiti fino a quel momento, 
 compenso finale che l’Appaltatore deve incassare o restituire in base alle lavorazioni 

riconosciute del conto finale e in base al valore degli importi trattenuti, 
 informazioni circa la richiesta di pagamento delle penali o di qualsiasi altro danno causato 

a una delle parti, informazioni in merito a questioni sulle quali non c’è stato consenso. 
 
l’organo di controllo è tenuto a esaminare e approvare il conto finale entro 15 giorni dalla 
sua presentazione.   
 
In base della bozza approvata del conto finale l’Appaltatore rilascia al Committente il conto 
finale e consegna la fideiussione bancaria o l’assicurazione cauzionale in corso di validità per 
la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia, ai sensi del presente contratto. La 
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presentazione della fideiussione bancaria o dell’assicurazione cauzionale rappresenta il 
prerequisito per il pagamento del conto finale. 
 
Il pagamento del conto finale avviene nei termini e nei modi previsti dal presente contratto.  
 
V. OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 
 

Articolo 20 
(Obblighi del Committente) 

Il Committente si impegna a: 
 Consegnare i lavori all’Appaltatore dopo la sottoscrizione del presente contratto e 

consegnare all’Appaltatore tutta la documentazione a sua disposizione; 
 collaborare con l’Appaltatore per la buona riuscita delle opere affidate nell’interesse 

reciproco; 
 informare costantemente l’Appaltatore su eventuali modifiche o circostanze che 

potrebbero influire sull’esecuzione delle opere affidate; 
 approvare in prima persona o per tramite dell’organo di controllo i campioni di 

attrezzature e materiali entro 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione, le 
informazioni tecniche e gli attestati, 

 rispettare i propri obblighi di pagamento come da presente contratto.  
 

Articolo 21 
(Obblighi dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si impegna a: 
 eseguire le opere affidate a regola d’arte ai sensi delle disposizioni vigenti, delle 

normative e degli standard che regolamentano l’esecuzione di opere similari, 
 acquisire tempestivamente a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie per 

l’organizzazione di una discarica permanente di materiale ai sensi delle norme vigenti, e 
provvedere sempre a proprie spese alla regolamentazione della sicurezza, 
dell’organizzazione e della corretta segnalazione e protezione del cantiere, 

 ai sensi del vigente Regolamento sul trattamento dei rifiuti nell’ambito di interventi edili 
che si applica a opere similari, tenere conto e consegnare al Committente tutte le prove 
necessarie relative alla conservazione, al recupero e al conferimento dei rifiuti edili a un 
raccoglitore autorizzato di rifiuti edili, nonché assumersi tutte le eventuali conseguenze 
derivanti dal mancato rispetto delle predette disposizioni, 

 tenere un registro sulla tipologia e sulla quantità di rifiuti edili e sulla loro modalità di 
stoccaggio da consegnare al Committente su base mensile unitamente al rendiconto 
nonché consegnare al Committente al termine dell’opera le prove documentali del 
corretto conferimento dei rifiuti a discariche autorizzate, 

 durante l’esecuzione delle opere edili garantire l’accesso indisturbato a eventuali 
strutture residenziali o di altro tipo e assicurare il normale funzionamento delle altre 
attività nell’area del cantiere, 

 tenere il giornale dei lavori e il libretto di misura delle lavorazioni ai sensi del 
Regolamento sui cantieri. Questi ultimi devono essere regolarmente sottoscritti dal 
direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento del Committente o da un 
suo rappresentante autorizzato; il giornale dei lavori e il libretto di misura delle 
lavorazioni va prodotto in due copie, di cui una copia resta al Committente e una 
all’Appaltatore, 
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 informare l’investitore e l’organo di controllo di ogni circostanza imprevista che potrebbe 
avere come conseguenza una diversa esecuzione dell’opera o un aumento della quantità e 
la dilazione delle scadenze contrattuali; 

 agire ai sensi delle norme sulla sicurezza sul lavoro che si applicano per opere similari ai 
sensi della Legge sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro slovena (G.U. RS, n. 
43/2011), tenere conto delle norme di sicurezza nell’esecuzione dei lavori e del piano di 
sicurezza di cantiere nonché assumersi l’impegno e la responsabilità per l’attuazione 
delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro in caso di interventi edili, 

 provvedere al ricorso di tutte le risorse tecnologiche necessarie all’esecuzione dei lavori, 
 includere nel prezzo dell’offerta tutte le opere preparatorie, le opere accessorie e i 

trasporti, 
 tenere conto delle indicazioni fornite dal rappresentante del Committente e dal 

responsabile unico del procedimento nonché dalle autorità competenti per il rilascio delle 
autorizzazioni, 

 in qualità di coordinatore della sicurezza in cantiere coordinare i lavori e tenere conto 
delle indicazioni fornite dal rappresentante del Committente e dal suo responsabile del 
controllo/RUP, 

 a lavori ultimati rimuovere tutti i danni arrecati al manto stradale in fase di o a causa 
dell’esecuzione delle opere edili di cui al presente contratto, 

 effettuare dei rilievi fotografici della strada e delle strutture adiacenti prima dell’inizio 
dei lavori, 

 provvedere ad assicurare l’opera in modo che l’assicurazione comprenda anche i danni 
contro terzi e adeguare le risorse tecnologiche alle condizioni del cantiere e a ridosso del 
cantiere per evitare danni alla proprietà del Committente e di terzi, 

 rimuovere immediatamente a proprie spese tutti i danni arrecati a condotti sotterranei, a 
immobili e a terreni privati e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione 
del verbale di rilevazione dei danni, 

 stipulare un’assicurazione di responsabilità per i danni che possono verificarsi nell’area 
del cantiere e presentare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 11 del presente 
contratto, 

 preparare tutti i presupposti per il buon esito della presa in consegna finale e l’iscrizione 
dell’opera nei registri ufficiali, 

 acquisire tutte le autorizzazioni e pagare le imposte per l’utilizzo del suolo pubblico o i 
trasporti eccezionali, 

 predisporre il progetto delle opere realizzate (PID), 
 garantire l’accesso indisturbato a tutti gli edifici che circondano l’area di esecuzione dei 

lavori  
 eseguire i lavori ai sensi della documentazione di gara e del presente contratto, 
 Esporre, per tutta la durata dei lavori, un cartello di cantiere con il logo del Committente 

ed il logo di progetto e collocare, alla conclusione dei lavori, una targa recante il logo del 
progetto e la dizione di “Opera cofinanziata dal programma Interreg ITA_SLO”, come da 
obblighi in materia di informazione e pubblicità, ai sensi del paragrafo 2.2. dell'allegato 
XII al suddetto Regolamento (CE) n. 1303/2013 e del Manuale sull’ammissibilità della 
spesa e come da disposizioni fissate dalla strategia di comunicazione del Programma 
Interreg ITA-SLO, dai relativi piani annuali e dalle Linee guida per l’applicazione 
dell’Identità Visiva. 

 
Articolo 22 

(Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione 
previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 
136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, 
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 
pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi 
dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con 
i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
legge. 
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra 
richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al GECT GO e alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Gorizia. 
Il GECT GO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta 
del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al GECT 
GO, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche 
apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel 
relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
sopra citata. Resta inteso che il GECT GO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla 
veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei 
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna 
determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle 
tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, 
l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 
luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC). 
 
VI. GARANZIE 

Articolo 23 
(Tipi di garanzie) 

L’Appaltatore è tenuto a consegnare all’investitore le seguenti garanzie:  
 Fideiussione bancaria o assicurazione cauzionale per l'esecuzione corretta e tempestiva 

delle obbligazioni contrattuali: polizza n. ______ emessa il____ dalla______ 
 Fideiussione bancaria o assicurazione cauzionale per la rimozione dei vizi entro il termine 

di garanzia. 

 
Articolo 24 

(Garanzia per le obbligazioni contrattuali assunte) 
Entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della copia sottoscritta del contratto da parte del 
Committente, l’Appaltatore deve consegnare al Committente, pena nullità del contratto, la 
garanzia bancaria o l’assicurazione cauzionale per l'esecuzione corretta e tempestiva delle 
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obbligazioni contrattuali  assunte nella forma prestabilita in base al modello contenuto nella 
documentazione di gara, per un valore pari al 5% dell’importo contrattuale IVA inclusa e con 
validità di almeno 60 giorni dalla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori. 
 
In caso di superamento del termine contrattuale, l’Appaltatore è tenuto a prorogare la 
validità della garanzia ai sensi del nuovo termine concordato nell’allegato al presente 
contratto in modo che la garanzia sia valida per ulteriori 60 giorni dopo la scadenza del 
termine per l’ultimazione dei lavori. Qualora l’Appaltatore non provveda alla proroga della 
garanzia entro 7 giorni dalla scadenza della garanzia in corso di validità, il Committente si 
riserva il diritto di incassare la vigente garanzia per le obbligazioni contrattuali assunte. 
 
Il Committente è autorizzato a incassare la garanzia bancaria o assicurativa per le 
obbligazioni contrattuali assunte anche nei seguenti casi: 
 se l’Appaltatore non esegue i lavori ai sensi del presente contratto; 
 se l’Appaltatore esegue i lavori per il tramite di subappaltatori non autorizzati dal 

Committente; 
 se il Committente intende risolvere il contratto a causa di violazioni commesse 

dall’Appaltatore; 
 se il Committente intende risolvere il contratto a causa di ritardi o  
 in caso di raggiungimento della penale massima prevista dal presente contratto. 

 
Articolo 25 

(Garanzia per la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia) 
La garanzia per la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia o per opere realizzate a 
regola d’arte ha validità dieci (10) anni dopo la data di ultimazione dei lavori. In caso di 
inadempimento o inesatto adempimento l’Appaltatore si impegna a rimuovere tutti i vizi e le 
difformità a proprie spese entro il termine di garanzia.  
 
L’Appaltatore consegnerà al Committente come garanzia per la rimozione dei vizi entro il 
termine di garanzia una fideiussione bancaria o assicurativa per la rimozione dei vizi entro il 
termine di garanzia valida fino al termine del periodo di garanzia più 1 giorno, per un valore 
pari al 5% dell’importo contrattuale (IVA inclusa) ai sensi del presente contratto.  
 
Anziché presentare una garanzia unica per l’intero periodo richiesto, l’Appaltatore potrà 
presentare più fideiussioni bancarie per la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia con 
validità triennale, da sostituire entro 10 giorni dalla scadenza con una nuova fideiussione 
bancaria con validità di ulteriori 3 anni o entro la scadenza del termine di garanzia, più un 
giorno. In difetto di consegna della fideiussione bancaria o assicurativa per la rimozione dei 
vizi entro il termine di garanzia, il Committente si riserva il diritto di incassare di volta in 
volta la garanzia per la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia in corso di validità. 
 
L’Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente tale garanzia entro 10 giorni dalla 
scadenza della garanzia per le obbligazioni contrattuali assunte, con la clausola che 
impedisce di incassare contemporaneamente entrambe le garanzie. Il Committente è tenuto 
a restituire all’Appaltatore la garanzia per la rimozione dei vizi entro il termine di garanzia 
dopo la sua scadenza.  
 

Articolo 26 
(Sostituzioni entro il periodo di garanzia) 
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Nel caso in cui siano state effettuate delle sostituzioni entro il periodo di garanzia, il nuovo 
periodo di garanzia decorre a partire dal giorno della sostituzione. I costi del materiale, del 
lavoro, delle parti di ricambio, delle attrezzature e dei trasporti per la rimozione dei vizi o la 
sostituzione di un prodotto con un altro ai sensi della garanzia sono a carico dell’Appaltatore.  
 

Articolo 27 
(Vizi occulti) 

Qualora entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori dovessero emergere vizi occulti all’opera 
che non erano rilevabili al momento della presa in consegna, il Committente può rivalersi 
sull’Appaltatore solo previa comunicazione resa all’Appaltatore entro sei mesi dal giorno di 
rilevamento del vizio. 
 
A seguito della corretta comunicazione resa all’Appaltatore in merito a un vizio rilevato che 
può pregiudicare l’uso dell’opera e ridurne la stabilità e la sicurezza, il Committente può 
richiedere all’Appaltatore la rimozione del vizio individuando a tal fine un termine massimo. 
Il Committente ha anche diritto al risarcimento del danno occorso a seguito del vizio. 
 
L’Appaltatore è tenuto a informare il Committente anche di eventuali vizi occulti del 
progettista, contenuti nella documentazione di progetto. 
 
 
VII. SUBAPPALTO 
 

Articolo 28 
(Nomina dei subappaltatori) 

L’Appaltatore risponde in prima persona nei confronti del Committente per i lavori eseguiti 
dai propri collaboratori e subappaltatori. Gli appaltatori sono responsabili in solido nei 
confronti del Committente. 
 
L’Appaltatore intende eseguire le opere contrattuali in collaborazione con i seguenti 
subappaltatori ai sensi della nomina dei subappaltatori indicata nel modulo MOD-Offerta della 
documentazione di offerta del ______________________.  
 
Durante l’esecuzione delle opere l’Appaltatore deve informare il Committente delle eventuali 
variazioni alle informazioni di cui al precedente paragrafo e inviare al Committente le 
informazioni relative ai nuovi subappaltatori che intende coinvolgere nell’esecuzione 
dell’opera e della prestazione, entro e non oltre cinque giorni dalla variazione. Nel caso in 
cui vengano coinvolti nuovi subappaltatori, unitamente alla comunicazione l’Appaltatore è 
tenuto a inviare al Committente anche i dati del subappaltatore di cui al presente articolo e 
il modulo MOD-Dichiarazione del subappaltatore compilato e firmato, nonché allegare la 
richiesta del subappaltatore per il pagamento diretto, qualora lo richieda. 
 
Il Committente si riserva il diritto di escludere eventuali subappaltatori qualora si verifichino 
i requisiti di esclusione di cui al comma 1, 2 o 4 dell’art. 75 della Legge sugli appalti slovena. 
Il Committente può respingere la proposta di sostituzione del subappaltatore o l’inserimento 
di uno nuovo anche nel caso in cui ciò incida sulla corretta esecuzione e ultimazione dei 
lavori e se il nuovo subappaltatore non soddisfa i requisiti definiti dal Committente nella 
documentazione di gara. Il Committente è tenuto a informare l’Appaltatore dell’esclusione 
del nuovo subappaltatore entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. 
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L’Appaltatore autorizza il Committente a procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, 
qualora questi lo richiedano per iscritto, sulla base della fattura o dello stato di avanzamento 
approvato.  
  
I subappaltatori, che presentano una richiesta scritta per il pagamento diretto del 
corrispettivo, convengono che il Committente provveda a liquidare i crediti del 
subappaltatore nei confronti dell’Appaltatore.  
 
L’Appaltatore deve allegare alla propria fattura o al proprio stato di avanzamento le fatture o 
gli stati di avanzamento dei propri subappaltatori precedentemente approvati.  
  
Se l’Appaltatore intende avvalersi di un subappaltatore per l’esecuzione dell’appalto, il quale 
richiede il pagamento diretto del corrispettivo ai sensi del presente Articolo: 

- il subappaltatore deve presentare l’autorizzazione al Committente per il pagamento 
dei crediti del subappaltatore nei confronti dell’Appaltatore, 

- l’Appaltatore deve allegare alla propria fattura o al proprio stato di avanzamento le 
fatture o gli stati di avanzamento dei propri subappaltatori precedentemente 
approvati. 

 
Se i subappaltatori non hanno richiesto per iscritto il pagamento diretto dei corrispettivi, 
l’Appaltatore deve inviare al Committente entro 60 giorni dal pagamento dello stato di 
avanzamento finale una propria dichiarazione scritta e le dichiarazioni scritte di tutti i 
subappaltatori, che non sono stati pagati direttamente, con le quali si attesta che il 
subappaltatore è stato liquidato per il corrispettivo relativo all’esecuzione dell’opera o la 
fornitura del servizio o della merce, direttamente correlati all’oggetto dell’appalto pubblico. 
 

Articolo 29 
(Responsabilità del subappaltatore) 

L’Appaltatore è responsabile in prima persona dell’esecuzione dei lavori da parte dei propri 
subappaltatori; l’approvazione dei subappaltatori da parte del Committente non lo dispensa 
dall’obbligo di eseguire le opere contrattuali tempestivamente e a regola d’arte.  
 
VIII. RAPPRESENTANTI DEI CONTRAENTI  

 
Articolo 30 

(Rappresentanti)  
Rappresentanti del Committente: 

- Curatore del contratto da parte del Committente: ___________________, 
- responsabile del controllo/RUP: ___________________, 

 
Rappresentante dell’Appaltatore: 

- Curatore del contratto da parte dell’Appaltatore: ________________, 
- Responsabile dei lavori: ___________________, 
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IX. PENALE E PREMIO 
 

Articolo 31 
(Ammontare della penale)  

Qualora in caso di ritardo accertato il Committente non receda immediatamente dal 
contratto, l’Appaltatore è tenuto a pagare al Committente la penale per un importo pari al 
0,5% del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un importo massimo del dieci 
percento (10%) del valore contrattuale, risarcendo inoltre i costi occorsi al Committente per 
il ritardo nell’esecuzione dell’opera. 
 
Il Committente ricorrerà al risarcimento dei danni ai sensi delle norme generali in materia di 
responsabilità da inadempimento contrattuale. Ai fini del risarcimento dei costi e dei danni 
occorsi, il Committente può incassare la garanzia per gli obblighi contrattuali assunti. 
 
X. MODIFICA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Articolo 32 
(Motivazioni da parte del Committente) 

Il Committente può recedere unilateralmente dal contratto o ridurre la quantità dei lavori 
prima o durante l’esecuzione dei lavori. In tal caso il Committente è tenuto a pagare 
all'Appaltatore solo le spese delle opere già eseguite e approvate da parte dell’organo di 
controllo. Il Committente non è tenuto a risarcire l’Appaltatore per danni di carattere 
generale, per la perdita di reddito o per danni non patrimoniali. 
 

Articolo 33 
(Motivazioni da parte dell’Appaltatore) 

Il Committente può annullare o recedere dal contratto nei seguenti casi: 
 l’Appaltatore viola gravemente le disposizioni del presente contratto o ha accumulato 

colpevolmente un ritardo di oltre 1 mese rispetto al cronoprogramma dei lavori, 
 l’Appaltatore non esegue i lavori di cui al presente contratto ai sensi delle norme del 

settore, anche a seguito del sollecito scritto da parte dell’organo di controllo, 
 mutamento delle circostanze, 
 l’Appaltatore non esegue i lavori ai sensi del permesso a costruire, 
 per le motivazioni indicate al capitolo VII (Subappalto) del presente contratto, 
 l’Appaltatore non rispetta gli obblighi contrattuali di cui all’art. 18 del presente 

contratto. 
 
In caso di risoluzione del contratto per una delle predette cause, il Committente è tenuto a 
pagare all’Appaltatore i lavori eseguiti e il materiale impiegato, riservandosi in ogni caso il 
diritto di applicare nei confronti dell’Appaltatore in base agli stati di avanzamento il 
pagamento della penale e il pagamento dei danni occorsi a causa del mancato rispetto degli 
obblighi contrattuali nonché di incassare le garanzie prestate. Nel caso in cui il danno non sia 
accertabile, si applica un importo pari al 10 % del valore contrattuale. 
 

Articolo 34 
(Motivazioni da parte di un operatore economico consorziato, raggruppato o aggregato in rete 

e responsabilità in solido) 
Se un qualsiasi operatore economico consorziato, raggruppato o aggregato in rete non sia in 
grado per qualsiasi motivo di eseguire e portare a termine i lavori di cui al presente contratto 
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ai sensi del cronoprogramma approvato, gli altri operatori o l’operatore capofila sono tenuti a 
proseguire ed eseguire tutti i lavori che secondo la suddivisione dei lavori spetterebbero 
all’operatore economico in questione o all’operatore capofila, in applicazione dalla 
responsabilità in solido illimitata tra loro. 
 

Articolo 35 
(Risoluzione anticipata del contratto) 

Il presente contratto si considera risolto se si verifica una delle seguenti circostanze: 
- nel caso in cui il Committente venga a conoscenza del fatto che il tribunale competente 
abbia accertato tramite decisione definitiva la violazione della legislazione in materia di 
lavoro, in materia ambientale o sociale da parte dell’Appaltatore titolare del contratto o di 
un suo subappaltatore o se l'amministrazione aggiudicatrice viene a conoscenza che l'autorità 
nazionale competente ha accertato durante il periodo di esecuzione del contratto almeno 
due infrazioni in materia di: 
- retribuzione lavorativa, 
- orario di lavoro, 
- pause lavorative, 
- allo svolgimento di lavoro sulla base di contratti civilistici nonostante la sussistenza delle 
caratteristiche di lavoro dipendente, nè in relazione al lavoro sommerso  
e per le quali è stata inflitta una multa con una decisione definitiva o diverse decisioni 
definitive, 
e a condizione che tra la venuta a conoscenza della violazione e la scadenza del contratto 
manchino almeno sei mesi o se il contraente agisce insieme al subappaltatore o anche se nel 
caso in cui venga accertata la violazione del subapplatatore l'appaltatore non sostituisca o 
subentri il subappaltatore ai sensi dell'art. 94 del ZJN-3 e in base a quando definito in questo 
contratto nel corso di 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione. 
 
, a causa di una sospetta violazione da parte del subappaltatore, questo non venga sostituito 
dal subappaltatore entro 30 giorni dalla scoperta della violazione, secondo le modalità 
stabilite ai sensi dell'articolo 94, comma 3 della legge sugli appalti pubblici e le disposizioni 
del presente contratto. 
Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione anticipata del contratto di cui al 
precedente paragrafo, il Committente può recedere dal contratto. L'amministrazione 
aggiudicatrice notificherà al contraente la data di conclusione del nuovo contratto. 
 
Se l'amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni la familiarizzazione con la violazione non 
viene avviata una nuova procedura di aggiudicazione, si ritiene di essere contrattualmente 
legato al trentesimo giorno di familiarizzazione con l'infrazione. 
 
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 36 

(Risoluzione delle controversie e successione legale) 
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto, che le parti non siano in grado di 
risolvere consensualmente, saranno affidate al tribunale competente per territorio in base 
alla sede del Committente. 
 
In caso di variazioni statutarie delle parti contraenti, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal 
presente contratto passano ai loro successori legali. 
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Le parti contrattuali concordano che la legge della Repubblica di Slovenia sia presa in 
considerazione nell'interpretazione del contratto. Per tutte le questioni che non sono 
esplicitamente regolamentate nel contratto o previste dalla legislazione della Repubblica di 
Slovenia, si applica la legge della Repubblica italiana. 
 

Articolo 37 
(Clausola di anticorruzione) 

Il contratto si considera nullo qualora chiunque a nome o a carico di una controparte 
prometta, offra o assicuri al rappresentante o all’intermediario di un organo o 
un’organizzazione del settore pubblico un qualsiasi vantaggio illecito per:  
 l’affidamento dell’opera o  
 l’affidamento dell’opera a condizioni più vantaggiose o   
 l’omissione del controllo dovuto sull’esecuzione degli obblighi contrattuali o   
 altri comportamenti o omissioni con i quali all’organo o all’organizzazione del settore 

pubblico sia arrecato un danno o sia assicurato un vantaggio illecito al rappresentante 
dell’organo, all’intermediario dell’organo o dell’organizzazione del settore pubblico, alla 
controparte o al suo rappresentante, procuratore o intermediario. 

 
Articolo 38 

(Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali) 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 
14 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 
2014, n. 9. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le 
spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta 
nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.  
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e 
che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di 
rivalsa. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in 
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico 
dell’Appaltatore medesimo. 
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge 
vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi 
telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. 
 

Articolo 39 
(Disposizione finale) 

Il presente contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione di tutte le parti contraenti, a 
condizione che l’Appaltatore presenti la garanzia per gli obblighi contrattuali assunti entro il 
termine richiesto. Il presente contratto è redatto in quattro (4) copie, di cui due (2) copie 
spettano a ciascuna parte contraente.  
 
Il presente contratto cessa la sua validità alla data di esecuzione degli obblighi contrattuali 
da parte di entrambe le parti contraenti o alla data in cui il Committente non avanza più 
alcuna pretesa nei confronti dell’Appaltatore in riferimento al presente contratto o sulla base 
delle fideiussioni o assicurazioni finanziarie prestate. 
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...., ..... ......., ..... 
N.:  .... N.: .... 
 
Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti. 
 
GECT GO 
Documento sottoscritto con firma digitale da Sodini ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 
APPALTATORE 
Documento sottoscritto con firma digitale da [_________] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 
 


